

А Н Е К С № 1

Към договор №10/19.02.2018 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и ЕООД ”Меги транс 2008”, за Обект №1808, отдели: 31 „з“, 35 „в”, 75 „г“, 76 „г”

Днес, 29.11.2018 година, в гр. Върбица между:

1. ТП „ДГС Върбица“, гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №133, представлявано от инж. ..чл. 2 от ЗЗЛД.... в качеството му на директор на стопанството и ..чл. 2 от ЗЗЛД... – Р-л смет. отдел – Гл. счетоводител, наричани по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ЕООД ”Меги транс 2008”, с. Тушовица, ЕИК-2002..... на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: ..чл. 2 от ЗЗЛД....., представлявано от ..чл. 2 от ЗЗЛД....., в качеството му на управител и наричан за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящия анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 19.02.2018 г., на основание т. 8.2. от раздел VIII от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

I. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 20.12.2018 г. за насажденията включени в обекта, както следва:

- за отдел: 76 „г”

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №10/19.02.2018 г. за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и ЕООД ”Меги транс 2008”, за Обект №1808, отдели: 31 „з“, 35 „в”, 75 „г“, 76 „г”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.П.....
/инж. ...чл. 2 от ЗЗЛД.../

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....П.....
/...чл. 2 от ЗЗЛД.../

2.....
/...чл. 2 от ЗЗЛД.../