

СПОРАЗУМЕНИЕ

за прекратяване на Договор № 10 от 19.02.2019 г. за извършване на дейности в ДГТ от обект №1916, отдели: 144 „ж“, 144 „л“ и Анекс №1 от 30.12.2019 г. към договор №10/19.02.2019 г.

Днес – 30.07.2020 г. в гр. Върбица, обл. Шумен, между страните:

1. **ТП „Държавно горско стопанство Върбица“**, седалище и адрес на управление: гр. Върбица, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ №133, Булстат 201617412....., представлявано от директор ...чл.59 ЗЗЛД... и Ръководител счетоводен отдел – ...чл.59 ЗЗЛД..., наричани в основния договор и по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга -
2. **„Инка“ ЕООД**, седалище и адрес на управление: с. Маломир, обл. Шумен, ул. „В. Левски“ №5, ЕИК 12763....., представлявано от Управител – ...чл.59 ЗЗЛД..., наричано в основния договор и по-долу - **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящото споразумение, като страните се споразумяха за следното:

I. На основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с раздел VI. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, чл. 6.1.2. от Договор № 10 / 19.02.2019 г., Заявление с вх. № 1725 от 30.07.2020 г. и Заявление с вх. № 1616 от 20.07.2020 г. при ТП ДГС Върбица и Протокол с вх. № 1728 от 30.07.2020 г., страните се съгласиха да прекратят по взаимно съгласие сключения между тях Договор № 10 / 19.02.2019 г., с предмет: „Извършване на добив на дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на добитата дървесина от годишния план за ползване от 2019 г. от горски насаждения, разположени в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Върбица“ от обект №1916, отдели: 144 „ж“, 144 „л“ и Анекс №1 от 30.12.2019 г. към договор №10/19.02.2019 г., считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

Мотиви за прекратяване на договора и анекса към него: наличие на обективни обстоятелства, изразяващи се в наличие на масивни скали в подотдел 144 „л“, водещи до невъзможност за изграждане на извозен път и изпълнение на възложените дейности съгласно договора в подотдел 144 „л“.

Подотдел 144 „л“ е с общо прогнозно количество от 424 пл.куб.м., дървесен вид – бк, дб, гбр, явр, и договорено възнаграждение за услугите сеч, извоз и рампиране на временен склад от 11 660.50 лева без ДДС, съгласно Приложение към Анекс №1 – неразделна част от Договор № 10 / 19.02.2019 г. До момента са добити и предадени на временен склад 147 пл. куб. м. дървесина от подотдел 144 „л“, като е заплатено възнаграждение в размер на 3899,66 лв.

С протокол от 30.07.2020 г. е извършена проверка от нарочна комисия, която е констатирала, че са налице, сочените обстоятелства за наличие на масивни скали и невъзможност за изграждане на извозен път за извършване на дейностите съгласно договор № 10/19.02.2019 г. и анекс № 1/30.12.2019 г. в подотдел 144 „л“.

Установи се, че в останалите подотдели – предмет на договор № 10 / 19.02.2019 г., е налице изпълнение, като същите са освидетелствани с протоколи и възнагражденията за изпълнение на възложените дейности са заплатени от Възложителя.

II. Във връзка с посоченото в предходната т.І. от настоящото споразумение, внесената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1405,05 лева /хиляда четиристотин и пет лева и пет стотинки/, следва да бъде възстановена.

III. Сумите, посочени в т. II. от настоящото споразумение се възстановяват по банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN: ...чл.59 ЗЗЛД..., BIC код: ...чл.59 ЗЗЛД..., Банка: ...чл.59 ЗЗЛД...
Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 10/ 19.02.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...П...

/...чл.59 ЗЗЛД... – Директор на ТП Върбица/

...П...

/...чл.59 ЗЗЛД... – р.л смет. отдел/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...П...

/...чл.59 ЗЗЛД... /

Управител на Инка ЕООД