

## АНЕКС №2

към договор № 22 от 06.03.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ - обект № 4, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и „Инка“ ЕООД,

Днес – 18.06.2021 г., в гр. Върбица между:

1. ТП „ДГС Върбица“, ЕИК: 2016174120076, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, представлявано от **инж. Росен Колев Русев** в качеството му на директор на стопанството и ...чл. 59 от ЗЗЛД... – ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител, наричано за краткост - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и
2. „Инка“ ЕООД, ЕИК: 12763....., със седалище и адрес на управление: с. Маломир, общ. Върбица, „Левски“ №5, представлявано от **И.А.Т.** в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящият анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 06.03.2020 г., на основание чл. 20а от ЗЗД, т. 8.2. от раздел VIII. от договор № 22 от 06.03.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ - обект № 4, във връзка със Заявление вх. № 847/01.06.2021 г. на „Инка“ ЕООД, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

- I. Изменя се редакцията на т. 1.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

**„1.3. Срокът на действие на договора е до 31.12.2021 г.“;**

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

При неизпълнение на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели: V. и VI. от договора.

Настоящият анекс №2 се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и представлява неразделна част от договор № 22 от 06.03.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ - обект № 4;

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1. ....П.....**

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:....П.....**

**(инж. ...чл. 59 от**

**ЗЗЛД.... - директор) (инж. ...чл. 59 от ЗЗЛД... - управител)**

**2.....П.....**

**(...чл. 59 от ЗЗЛД.... - РСО - гл. с-тел)**