

АНЕКС №1

към договор № 21 от 04.03.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ - обект № 2, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и „Меги транс 2008“ ЕООД,

Днес – 29. 12. 2020 г., в гр. Върбица между:

1. ТП „ДГС Върбица“, ЕИК: 2016174120076, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, представлявано от инж. ...чл. 59 от ЗЗЛД... в качеството му на директор на стопанството и ...чл. 59 от ЗЗЛД... – ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител, наричано за краткост - ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. „Меги транс 2008“ ЕООД, ЕИК: 200236853, със седалище и адрес на управление: с. Тушовица, общ. Върбица, ул. „Васил Левски“ №1, представлявано от ...чл. 59 от ЗЗЛД... в качеството му на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписва настоящият анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 06.03.2020 г., на основание т. 8.2. от раздел VIII. от същия договор, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

- I. Изменя се редакцията на т. 1.3. от раздел I., като същата добива следната формулировка:

„1.3. Срокът на действие на договора е до 18.06.2021 г.

Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

При неизпълнение на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели: V. и VI. от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и представлява неразделна част от договор № 21 от 04.03.2020 г. за извършване на дейности в ДГТ - обект № 2;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 1.П....

инж.чл. 59 от ЗЗЛД...

Директор на ТП „ДГС Върбица“

2.П....

....чл. 59 от ЗЗЛД...

Ръководител счет. отдел – гл. Счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ:П....

....чл. 59 от ЗЗЛД...

Управител на „Меги транс 2008“ ЕООД