



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА”

гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail:
dgs.varbitca@dpshumen.bg

АНЕКС №2

към договор № 29/13.04.2021 год. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 2127, отдели/подотдели: 184 „в“, 208 „а“, изменен с Анекс № 1/15.12.2021 г.

Днес – 30.06.2022 г., в гр. Върбица между:

1. **ТП „ДГС Върбица“**, ЕИК: 2016174120076, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ № 133, представлявано от инж. Росен Стефанов Русинов в качеството му на директор на стопанството и ..чл. 59 от ЗЗЛД... – ръководител счетоводен отдел – главен счетоводител, наричано за краткост - **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и


2. **„Трансфорес – 74“ ЕООД**, ЕИК: 127632192, със седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, ул. „Георги Димитров“ №16, общ. Върбица, обл. Шумен, представлявано от Х.О.Х. в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящият анекс № 2 за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 13.04.2021г. и изменен с Анекс № 1 / 15.12.2021 г., на основание т. 8.2. от раздел VIII. на договор № 29 / 13.04.2021 и заявление с вх. № 1479/17.06.2022 във връзка с лошите метеорологични условия и особеностите на терена на насажденията, внасят следните промени по клаузите на договор № 29 / 13.04.2021:

- I.** Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I., като същата добива следната формулировка:
„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е 30.09.2022 година“
- II.** Настоящият анекс №2 и договорените с него изменения на договор № 29 / 13.04.2021г. влизат в сила от момента на подписването му от Възложителя и Изпълнителя.
- III.** Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

При неизпълнение на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс №2, както и да приложи разпоредбите на раздели: V. и VI. от договор № 29 / 13.04.2021.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и представлява неразделна част от договор №29 / 13.04.2021 год. за



извършване на дейности в ДГТ от Обект № 2127, отдели/подотдели: 184 „в“, 208 „а“,
изменен с Анекс № 1 / 15.12.2021 г.;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

1.П.....

...чл. 59 от ЗЗЛД....

Директор на ТП „ДГС Върбица“

2.П.....

...чл. 59 от ЗЗЛД....

Ръководител смет. отдел на ТП „ДГС Върбица“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....П.....

...чл. 59 от ЗЗЛД....

Управител на „Трансфорес 74“ ЕООД