

А Н Е К С №1

Към договор №46/29.07.2022 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП ДГС „Върбица“ и ЕООД „Меги Транс 2008“, за Обект №2225 отдел 233 „г“.

Днес, 30.12.2022 година, в гр. Върбица между:

1. ТП ДГС „Върбица“, гр. Върбица, БУЛСТАТ: 2016174120076, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ №133, представлявано от инж. Ваиз Алиев Кимов в качеството му на директор на ТП ДГС „Върбица“ и ръководител счетоводен отдел –чл. 59 от ЗЗЛД..., наричано по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ЕООД „Меги Транс 2008“, с. Тушовица, ЕИК: 200236853 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: с. Тушовица, обл. Шумен, ул. „Васил Левски“ №1, представлявано от Н.Н.Б., в качеството му на управител и наричано по основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящият анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 29.07.2022 г., на основание т. 8.2. от раздел VIII от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

I. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.1. Срок за извоз до 31.08.2023 г.“ за насажденията, включени в обекта, както следва:

- за отдел: 233 „г“.

II. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 30.09.2023 г.“ за насажденията, включени в обекта, както следва:

- за отдел: 233 „г“.

III. Настоящият анекс №1 и извършените с него изменения на договор №46/29.07.2022 г. влизат в сила от момента на подписването му от Възложителя и Изпълнителя.

IV. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Приложение №2 е неразделна част от анекс №1 към договор №46/29.07.2022 г.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №46/29.07.2022 година за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП ДГС „Върбица“ и ЕООД „Меги Транс 2008“, за Обект №2225 отдел 233 „г“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...П....

ТП ДГС „Върбица“

Директор.

/...чл. 59 от ЗЗЛД.../

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...П....

ЕООД „Меги транс 2008“

Управител

*....чл. 59 от ЗЗЛД... *

Ръководител счетоводен отдел ТП ДГС „Върбица“

/...чл. 59 от ЗЗЛД.../: ...П....