

А Н Е К С №1

Към договор №64 / 11.09.2023 г. за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и ЕООД „Едис Транс“, за обект №2323 отдел 59 „в“.

Днес, 29.12.2023 година, в гр. Върбица между:

1. ТП „ДГС Върбица“, гр. Върбица, БУЛСТАТ 2016174120076 ЕИК по ДДС ВГ 201617412 със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание“ №133, представлявано от инж. Живко Ал. Алексиев в качеството му на директор на ТП „ДГС Върбица“ и ...чл. 59 от ЗЗЛД... – ръководител счетоводен отдел, наричани по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ЕООД „Едис Транс“, гр. Върбица, ЕИК 205710326 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: обл. Шумен, общ. Върбица, гр. Върбица, ул. „Ал. Стамболийски“ №82, представлявано от Н.Н.А., в качеството си на управител и наричан по основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящият анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, сключен на 11.09.2023 г., на основание т. 8.2. от раздел VIII от същия, внасят следните промени по клаузите на горепосочения договор:

I. Изменя се редакцията на т. 1.3.1. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.1. Срок за сеч и извоз до 30.06.2024 г.“ за насажденията, включени в обекта, както следва:

за подотдел: 59 „в“.

II. Изменя се редакцията на т. 1.3.3. от раздел I, като същата добива следната формулировка:

„1.3.3. Крайният срок на действие на договора е до 30.06.2024 г.“ за насажденията, включени в обекта, както следва:

за подотдел: 59 „в“.

III. Настоящият анекс №1 и извършените с него изменения на договор №64 / 11.09.2023 г. влизат в сила от момента на подписването му от Възложителя и Изпълнителя.

IV. Всички останали клаузи от договора остават непроменени и важат между страните до окончателното му приключване.

При неизпълнението на така постигнатите договорености от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати с едностранно писмено предизвестие действието на договора и настоящия анекс, както и да приложи разпоредбите на раздели V и VI от договора.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от договор №64/11.09.2023 г. за извършване на дейности в ДГТ, сключен между ТП „ДГС Върбица“ и ЕООД „Едис Транс“, за обект №2323 отдел 59 „в“.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП „ДГС ВЪРБИЦА“

Директор:П.....

...чл. 59 от ЗЗЛД...

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЕООД „ЕДИС ТРАНС“

Управител:П.....

...чл. 59 от ЗЗЛД...

Ръководител счетоводен отделП.....

...чл. 59 от ЗЗЛД...