
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

        СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

             ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ВЪРБИЦА” 
    гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” №133, тел. (05391) 21-06, e-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

С П О Р А З У М Е Н И Е 

за прекратяване на Договор 14 / 16.01.2020 год. за извършване на дейности в ДГТ от Обект 

№ 2014, подотдели: 57 „в“, 57 „г“, 57 „е“, последно изменен с Анекс №3 от 31.12.2021 г. 

 Днес, 30.06.2022 г. в гр. Върбица, обл. Шумен, между страните: 

1. ТП „ДГС Върбица“, Булстат 2016174120076, със седалище и адрес на управление: гр. 

Върбица, п.к. 9870, обл. Шумен, ул. „Септемврийско въстание“ №133, представлявано 

от Директора – инж. Росен Стефанов Русинов и Ръководител счетоводен отдел – …..чл. 

59 от ЗЗЛД…., наричано в основния договор и по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна, и от друга: 

2. „Герила 2012“ ЕООД, ЕИК 202129184, със седалище и адрес на управление:  гр. 

Върбица, п.к. 9870, обл. Шумен, ул. Милан Борисов № 13, представлявано от 

управителя – Р.Д.Ч., наричано в основния договор и по-долу – ИЗПЪЛНИТЕЛ, се 

сключи настоящото споразумение, като страните се договориха за следното: 

 I. На основание чл. 20а, изречение II. от Закона за задълженията и договорите, във връзка 

с раздел „V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА“, клауза №5.5. във връзка с клауза №5.1. от 

Договор № 14 / 16.01.2020 год., Заявление с вх. № 1593/28.06.2022 г. и Протокол с вх. № 

1604/29.06.2022 г., страните се съгласиха да прекратят по взаимно съгласие сключения между 

тях Договор № 14/16.01.2020 год., с предмет: Извършване на дейности в ДГТ от Обект № 2014, 

подотдели: 57 „в“ , 57 „г“ , 57 „е“, последно изменен с Анекс №3 от 31.12.2021 г., считано от 

датата на подписване на настоящото споразумение.  

Мотиви за прекратяване на договора и анекс №3 към него: наличие на обективни 

обстоятелства, изразяващи се в недостъпен терен и невъзможност от изграждане на 

проектираните пътища; част от дървесината в подотдел 57 „е“ не може да се усвои поради 

стръмния терен, дървесината в подотдели 57 „в“ и 57 „г“ се явява неусвоима поради наличието 

на масивна скала, препятстваща изграждането на проектираните пътища. Посочените 

обстоятелства правят обективно невъзможно изпълнението на пълния обем по анекс №3 в 

отдели/подотдели: 57 „в“, 57 „г“, 57 „е“.   

Отдели / подотдели: 57 „в“, 57 „г“, 57 „е“, са с общо прогнозно количество от 1098 пл. 

куб.м3, дървесен вид – здб, цр, бк, яв, кл, брк, гбр, кгбр и договорена обща цена от 29829,00 

лева без ДДС, съгласно Приложение №1 за 2022 г. към Анекс №3 – неразделна част от 

Договор №14 / 16.01.2020 г. 

Площта на сечището в отдел 57 „е“ е 20 ха с обща маркирана маса от 950м3 

Площта на сечището в отдел 57 „в“ е 5.5 ха с обща маркирана маса от 350м3 

Площта на сечището в отдел 57 „г“ е 7.5 ха с обща маркирана маса от 153м3 

  



 

 

До момента са добити 341,25 пл. куб. м3 дървесина от подотдел 57 „е“, като стойността 

на същата е заплатена в общ размер от 9302,54 лв. без ДДС. 

 Протокол с вх. № 1604/29.06.2022 г., отразява резултатите от извършената проверка от 

служители на ТП „ДГС Върбица“ в отдели/подотдели 57 „в“ , 57 „г“ , 57 „е“ в присъствието на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Констатирано е, че са налице, обективните обстоятелства – 

стръмен терен и невъзможност за изграждането на извозни пътища с оглед усвояване на 

дървесината съгласно договор № 14/16.01.2020 год. последно изменен с Анекс №3 от 

31.12.2021 г. 

 

II. Във връзка с посоченото в предходната т. I. от настоящото споразумение, внесената 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 1915,95 лева / хиляда 

деветстотин и петнадесет лева и деветдесет и пет стотинки/, следва да бъде възстановена след 

съставяне на протоколи за освидетелстване на сечищата от обект №2014 и след като 

протоколите за освидетелстване на сечищата се подпише от регистрирания лесовъд на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 III. Сумата, посочена в т. II. от настоящото споразумение се възстановява по банкова 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: BG86CECB979010D9848900 

BIC код: CECBBGSF 

Банка: ЦКБ АД 

Настоящото допълнително споразумение и договорените с него изменения на договор 

№ 14/16.01.2020 г. влизат в сила от момента на подписването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра и 

представлява неразделна част от Договор № 14/16.01.2020 г. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   

1. ............П.............     ............П.............  

 …..чл. 59 от ЗЗЛД….                                      …..чл. 59 от ЗЗЛД…. 

Директор на ТП „ДГС Върбица“                           Управител на „ГЕРИЛА 2012" ЕООД  

 

                                   2. ..........П............... 

 …..чл. 59 от ЗЗЛД…. 

 Ръководител счетоводен отдел       

 

 


