

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**

**График за изпълнение на комплексните дейности на дървесина по тримесечия на 2022 г.  
към Договор №..... / ..... г.**

**1. Графикът за покупко - продажба на стояща дървесина на корен по тримесечия и минимални количества:**

Обект:	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				
	I-во тримесечие:	II-ро тримесечие:	III-то тримесечие:	IV-то тримесечие:	Общо количество:
	пл.м <sup>3</sup>	пл.м <sup>3</sup>	пл.м <sup>3</sup>	пл.м <sup>3</sup>	пл.м <sup>3</sup>
<b>№2233</b>				<b>865</b>	<b>865</b>

**2. Графикът за добив по тримесечия и минимални количества:**

Обект:	ТРИМЕСЕЧИЯ 2022 г.				
	I-во тримесечие:	II-ро тримесечие:	III-то тримесечие:	IV-то тримесечие:	Общо количество:
	пл.м <sup>3</sup>	пл.м <sup>3</sup>	пл.м <sup>3</sup>	пл.м <sup>3</sup>	пл.м <sup>3</sup>
<b>№2233</b>				<b>734</b>	<b>734</b>

**За Възложител:**

**За Изпълнител:**